

Отключаемые потребители		Дата ограничения эл.энергии		Ежедневное время отключения	Ежедневное время включения	Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС,служб)
Наименование населенного пункта	Объект (улица,дом)						
Титовка	д Титовка	22.10.2020	23.10.2020	10:00	16:00	Установка линейного разъединителя	Брянский РЭС
Опыхань	с Опахань	07.10.2020	09.10.2020	10:00	16:00	Установка кольцевого разъединителя	Брянский РЭС
Севрюково	д Севрюково	07.10.2020	09.10.2020	10:00	16:00	Установка кольцевого разъединителя	Брянский РЭС
Балдыж	д Балдыж	07.10.2020	09.10.2020	10:00	16:00	Установка кольцевого разъединителя	Брянский РЭС
Глинищево	с Глинищево	15.10.2020	16.10.2020	10:00	16:00	Установка кольцевого разъединителя	Брянский РЭС
Госома	с Госома	19.10.2020	20.10.2020	10:00	16:00	Установка кольцевого разъединителя	Брянский РЭС
Молотино	д Молотино	19.10.2020	20.10.2020	10:00	16:00	Установка кольцевого разъединителя	Брянский РЭС
Дорожово	с Дорожово	12.10.2020	13.10.2020	10:00	16:00	Тех.обслуживание КТП	Брянский РЭС
Глинищево	пер Заречный	07.10.2020	07.10.2020	10:00	16:00	Перенос опор	Брянский РЭС
Супонево	ул Чкалова	27.10.2020	27.10.2020	10:00	16:00	Демонтаж опоры	Брянский РЭС
Буда	ул Космическая (Брянский район)	12.10.2020	16.10.2020	9:00	17:00	Кап.ремонт ВЛ	Дятьковский РЭС

Орловские Дворики	ул Гроздова (Брянский район)	26.10.2020	30.10.2020	9:00	17:00	Кап.ремонт ВЛ	Дятьковский РЭС
Дарковичи	ул Молодежная (Брянский район)	05.10.2020	09.10.2020	10:00	17:00	Кап.ремонт ВЛ	Дятьковский РЭС